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CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO Y PLAZO

En la ciudad de Angostura, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del dia 02 de octubre de 2023,
en las oficinas de la Direccion de Obras y Servicio Publicos, cita en carretera Guamuchil-
Angostura km 13.3, col. Centro, Angostura, Sinaloa, C.P. 81600, se reunieron el Prof.
Miguel Angel Angulo Acosta, Presidente Municipal de Angostura, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratante” y por la otra parte, la persona fisica: Ing.
Ernesto Alonso Urtusuastegui Reyes, a quien en lo sucesivo se le denominara “El
Contratista”, con la finalidad de llevar a cabo el convenio modificatorio de plazo de
ejecucion del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
No. ANG-FAISMUN-2023-006, relativo a:

“PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE
Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA.”

ANTECEDENTES

Con fecha 03 de julio de 2023, “El Contratante” y “El Contratista” celebraron el contrato
de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado No. ANG-FAISMUN-
2023-006 con el objeto de realizar:

“PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE
Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA.”

Asignacién por Licitaciéon Publica Estatal.

Con un importe del contrato: $ 7°214,714.71 (Son: Siete Millones Doscientos Catorce
Mil Setecientos Catorce Pesos 71/100 M.N.), mas el 16% del impuesto al valor
agregado que importa la cantidad de: $ 1’157,354.35 (Son: Un Millén Ciento Cincuenta
y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.), dando un gran total
de $ 8°369,069.06 (Son: Ocho Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Sesenta y
Nueve Pesos 06/100 M. N.).

Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato el Municipio de
Angostura aplicara la inversiéon correspondiente de las obras objeto de este contrato
tomando como base el origen de los recursos para realizar los trabajos del Fondo de
Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones Territoriales /
del Distrito Federal 2023 (FASIMUN 2023), aprobados en la segunda tercera sesion
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ordinaria del subcomité municipal de planeacién y desarrollo social, celebrada el 9 de
marzo del 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 02 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO: Ampliar el monto del contrato No. ANG-FASIMUN-2023-006,
hasta por la cantidad de $8°730,717.31 (Son: Ocho Millones Setecientos Treinta Mil
Setecientos Diecisiete Pesos 31/100 M.N.) incluyendo el [.V.A.

El importe de la ampliacién de la obra sera de $361,648.25 (Son: Trescientos Sesenta
y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 25/100 M.N.), incluyendo el |.V.A.

Cambiar la fecha de inicio y término del Contrato No. ANG-FAISMUN-2023-006, para
iniciar el 14 de julio del 2023 y terminar el 06 de noviembre del 2023, por lo que resulta
117 dias naturales; lo anterior debido a causas de modificacion del proyecto.

POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUEDARA DE LA
SIGUIENTE MANERA

PLAZO DE EJECUCION: 117 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DEL 2023

FECHA DE TERMINACION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

“EL CONTRATANTE”
MUNICIPIO DE ANGOSTURA

» i Y.
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESTIGOS

DIRECCIQN DE OB| TESORE UNICIPAL
Y SERVICIOS RPUBLICO

ING. JESUS MIG\EE}M’:’ULO LOPEZ LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO
DIRECTOR BRAS Y TESORERA MUNICIPAL.

SERVICIOS PUBLICOS
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