H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

PROGRAMA: FAISMUN-DM

OBRA: " REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA. "

EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA
24 DE OCTUBREBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL
ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-DM-2023-001, CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO
ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-FAISMUN-DM-2023-001 $ 3°465,676.66

Ill. ANTECEDENTES:
3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

PROGRAMA: FAISMUN-DM
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE
DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 14 DE SETIEMBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
$ 339, 964.78

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO

No. IVA AMORTIZADO
ANTICIPO 21 DE JULIO DEL 2023 $1'212,986.83

No 1 NORMAL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | $ 680,321.42 $ 315,799.07

No 2 NORMAL 29 DE SEPTEMBRE DEL 2023 | $ 371,539.44 $ 172,465.26

No. 3 NORMAL | 05 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ 197,883.89 $ 91,855.91 /
No. 4 ADICIONAL | 11 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ 76,089.37 $ 35,320.00

No.5 EXTRA 18 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ 926,855.71 $ 427, 998.9

No. 6 EXTRA FIN | 24 DE OCTUBRE DEL 2023 | $ 339,964.78 $ / 9.01, \
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: $1'212,986.83
AMORTIZACION: $1'212,986.83
AMORTIZACION CON IVA:  $1'212,986.83

SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 3'465,676.66
CONVENIO DE AMPLIACION: $ 339,964.78
TOTAL EJERCIDO: $ 3'805,641.44

SALDO: $ 0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O
REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS
REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES
QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA No 3510-02834-2

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2023

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, SSADE C.V.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No. 3510-02833-5

FECHA: 12 DE JULIO DE 2

EXPEDIDA POR: ASEG DORA ASERTA, S,ADE C.V.
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