H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

ANGOSTURA
B AP ITRME Y

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

OBRAS:
1.1 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE
BATURY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR
QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. ING.
JUAN AMADEO SOTELO PENUELAS.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-005, CON FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ING. JUAN AMADEO SOTELO PENUELAS.
IIl. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE
BATURY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-005 $ 534,325.24
lll. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION
3.3.1. CONTRATO

FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 21 DE AGOSTO DEL 2023
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA ENTREGA-RECEPCION A
AngosTURA
3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA
3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO
3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 21 DE AGOSTO DEL 2023
DE LAS ESTIMACIONES:
RELACION DE ESTIMACIONES
ESTIMACION No. | PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
IVA AMORTIZADO C/IVA
ANTICIPO = $0.00 $0.00
ESTIMACION No. | DEL 23 DE JUNIO AL 21 DE $531,288.35 $0.00
1Y FINIQUITO AGOSTO DEL 2023

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00
AMORTIZACION CON IVA: $0.00
SALDO: $0.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 534,325.24
CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $ 531,288.35

SALDO: $ 3,036.89
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

ANGOSTURA
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE 'Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.:
FECHA: 2444288-0000
EXPEDIDA POR: LIBER ZAS S.A. DE C.V.
<o
ING. JESUS MIGUWUEO LOPEZ ING. JUAN AMABEO SOTELO PENUELAS
DIRECTOR DE'OUBRAS PERSONA FISICA
Y SERVICIOS PUBLICOS
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ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO
SUPERVISION




