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PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

OBRAS: CONSTRUCCION DE BANOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA, EN LA COMUNIDAD
DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
09:00 HRS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA
LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, C. ING.
JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. PAVIRA CONSTRUCCIONES
S.A.DEC.V.

|. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-006, CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Il. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

CONSTRUCCION DE BANOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA, EN LA COMUNIDAD DE LA
REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-006 $255,200
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION
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3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 17 DE AGOSTO 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 17 DE AGOSTO 2023
DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON IVA | ANTICIPO

No. AMORTIZADO
C/IIVA
ANTICIPO 27 DE JUNIO DEL 2023 $ 89,320.00 $0.00

ESTIMACION DEL 19 DE JULIO AL 02 DE $ 240,361.66 $ 72622.92
No. 1 AGOSTO DEL 2023

ESTIMACION DEL 03 DE AGOSTO AL 17| § 14,838.34 $ 4,477.08
No. 2 | DE AGOSTO DEL 2023
(FINIQUITO)

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  §$ 89,320.00
AMORTIZACION CON IVA: $ 89,320.00
SALDO: $0.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 255,200.00
CONVENIO DE AMPLIACION: § 0

TOTAL, EJERCIDO: $ 255,200.00

SALDO: $0.00
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No: BKY-0168-0155867
FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
EXPEDIDA POR: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No: BKY-0168-0155868

FECHA: 23 DE JUNIJO DEL 2023

EXPEDIDA POR: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

ING JESUS ANGULO LOPEZ PAVIRA CONSTR IONES S.A.DE C.V.
DIRECTOR/GRAL. DE OBRAS PERSONA MORAL
Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SAMUEL ESPINOZA LOPEZ
SUPERVISION



