H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
ACTA ENTREGA-RECEPCION
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PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

OBRAS: REHABILITACION Y AMPLEACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE
ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE
SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL
LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C.
PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

|. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-007, CON FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Il. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

REHABILITACION Y AMPLEACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE
ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-007 $909,415.42
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROY; 0O, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE AGOSTO 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE AGOSTO 2023
DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES
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ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON IVA

ANTICIPO

No.

AMORTIZADO
C/IVA

ANTICIPO

05 DE JULIO DEL 2023

$318,295.39

$0.00

ESTIMACION
No. 1

DEL 26 DE JUNIO AL 11
DE JULIO DEL 2023

$ 560,825.30

$ 196,288.85

ESTIMACION
No. 2

DEL 12 DE JULIO AL 08
DE AGOSTO DEL 2023

$ 331,100.80

$ 115,885.31

ESTIMACION
No.
(FINIQUITO)

DEL 09 DE AGOSTO AL 24
3 | DE AGOSTO DEL 2023

$ 12,142.49

$ 4249.87

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:

AMORTIZACION CON IVA:

SALDO:

$ 318,295.39
$ 318,295.39

$0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO:

$909,415.42

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0

TOTAL, EJERCIDO:

SALDO:

$ 904,068.68

$5,346.74
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No: BKY-0168-0155860
FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
EXPEDIDA POR: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No: BKY-0168-0155863

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

EXPEDIDA POR: Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.

ING JESUS ANGULO LOPEZ PAVIRA CONSTRU ES S.A.DE C.V.
DIRECTOR’GRAL. DE OBRAS PERSONA MORAL
Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SA ESPINOZA LOPEZ

SUPERVISION



