H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

ANGOSTURA
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PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023
OBRAS:

1.1 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE,
ANGOSTURA, SINALOA.

1.2 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS
SANCHEZ, ANGOSTURA, SINALOA.

1.3 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO,
ANGOSTURA, SINALOA.

1.4 ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO, ANGOSTURA,
SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE
OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. ING. CHRISTIAN
DAVID MONZON GALLGOS.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-008, CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON
GALLGOS.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE,
ANGOSTURA, SINALOA.

1.2 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS
SANCHEZ, ANGOSTURA, SINALOA.

1.3 ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO,
ANGOSTURA, SINALOA.

1.4 ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO,
ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-008 $ 1,247,260.80
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ACTA ENTREGA-RECEPCION
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lIl. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
C/IVA AMORTIZADO GC/IVA

ANTICIPO - $0.00 $0.00

ESTIMACION No. 1 | DEL 19 DE JULIO AL 21 $363,497.01 $0.00
DE JULIO DEL 2023

ESTIMACION No. 2 | DEL 21 DE JULIO AL 23 $230,275.88 $0.00
DE JULIO DEL 2023

ESTIMACION No. 3 | DEL 23 DE JULIO AL 26 $379,594.04 $0.00
DE JULIO DEL 2023

ESTIMACION No. 4 | DEL 26 DE JULIO AL 28 $273,893.88 $0.00

Y FINIQUITO DE JULIO DEL 2023
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LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00

AMORTIZACION CON IVA: $0.00

SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 1,247,260.80

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: $ 1,247,260.81

SALDO: -$0.01

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO;
FIANZA No.: 23A37616

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2023
EXPEDIDA POR: DORAMA, IN

ING JESUS MIGUEL ANGUL ‘ s DAVID MONZON GALLEGOS
DIRECTOR GRAL. DE OB i PERSONA FISICA
Y SERVICIOS PUBLICOS 1
ING. LEOPOLD RIQUEZ OCHOA

SUPERVISION



