H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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PROGRAMA: IPR 2023
OBRAS:

1.1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO PROTOMARTIR,
ANGOSTURA, SINALOA.

1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA
COMUNIDAD DE TOBERI, ANGOSTURA, SINALOA.

1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA
COMUNIDAD DEL MOLINO, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR
QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. ING.
CHRISTIAN DAVID MONZON GALLGOS.

|. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-011, CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON
GALLGOS.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO PROTOMARTIR,
ANGOSTURA, SINALOA.

1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA
COMUNIDAD DE TOBERI, ANGOSTURA, SINALOA.

1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA
COMUNIDAD DEL MOLINO, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-011 $ 516,231.17
lll. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
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3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 27 DE OCTUBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 27 DE OCTUBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
CIIVA AMORTIZADO C/IVA

ANTICIPO - $0.00 $0.00
ESTIMACION No. 1 | DEL 18 DE OCTUBRE AL | $489,694.93 $0.00

24 DE OCTUBRE DEL 2023
ESTIMACION No. 2 | DEL 24 DE OCTUBRE AL $7,581.78 $0.00

25 DE OCTUBRE DEL 2023
ESTIMACION No. 3 [ DEL 25 DE OCTUBRE AL $18,954.46 $0.00
Y FINIQUITO 27 DE OCTUBRE DEL 2023

LIQUIDACION DE ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00
AMORTIZACION CON IVA: $ 0.00

SALDO: $0.00
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LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $516,231.17

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: $516,231.17

SALDO: $ 0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 23A55026

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: DOR INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
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