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PROGRAMA: IPR 2023
OBRAS:

11 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA
COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN EL
LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C.
ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLGOS.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-013, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON
GALLGOS.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY - AUTOPISTA EN LA
COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-013 $ 1,661,999.05
lll. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: IPR 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, JUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.
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3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
C/NVA AMORTIZADO
| CIIVA
ANTICIPO - $0.00 $0.00

ESTIMACION No. 1 | DEL 9 DE NOVIEMBRE AL | $1,661,999.05 $0.00
Y FINIQUITO 28 DE NOVIEMBRE DEL
2023

LIQUIDACION DE ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00

AMORTIZACION CON IVA: $ 0.00

SALDO: $ 0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO /
MONTO DE CONTRATO: $1,661,999.05

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00

TOTAL, EJERCIDO: $ 1,661,999.05

SALDO: $0.00
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 23A63207

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
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LO LOPEZ ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS

ING JESUS MIGUEL A
DIRECTOR GRAL. PE OBRAS PERSONA FISICA
Y SERVICIOS PUBLICOS




