AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ANGOSTURA
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RECURSOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 20212024

EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HRS., DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON POR EL H. AYUNTAMIENTO EL PROF.
MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD
EL (LA) C. JOSE ADAN PIMIENTA BENITEZ CON MOTIVO DE RECIBIR Y ENTREGAR LA OBRA No. 34020
APROBADA EN EL ACTA No. 03/2023 DE FECHA DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023 DENOMINADA:
"CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA, COMUNIDAD CAPOMOS, ANGOSTURA,
SINALOA.” POR UNA INVERSION TOTAL DE $ 1,519,485.53 APORTADOS POR: EL GOBIERNO FEDERAL
$0.00, GOBIERNO DEL ESTADO $ 0.00, POR EL H. AYUNTAMIENTO $ 1,519,485.53 FECHA DE INICIO DE
LA OBRA 16 DE OCTUBRE 2023, FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.

LA OBRA EN MENCION LA RECIBE LA COMUNIDAD, DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA HABIENDO VERIFICADO QUE ESTE TOTALMENTE TERMINADA Y EN OPERACION.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMAN DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN EN ESTE ACTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
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PROGRAMA: FONDO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023, APROBADO EN EL ACTA NO
03/2023 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2023.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RiO EVORA, COMUNIDAD DE CAPOMOS,
ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL
DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE
DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. JESUS MIGUEL ANGULO
LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ.

|. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO ANG-IPR-2023-014, CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ.
II. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RiO EVORA, COMUNIDAD
DE CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-014 $ 1'519,485.53
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO

PROGRAMA: FONDO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023, APROBADO EN EL ACTA NO
03/2023 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2023.

3.2 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO EL
MUNICIPIO DE ANGOSTURA APLICARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO TOMANDO COMO BASE EL OR N™RE LOS RECURSOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS DEL FONDO DEL IMPUESTO PRERIAL RUSTNCO 2023, APROBADO EN
EL ACTA NO 03/2023 DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO/CELEBR EL 08 DE FEBRERO DEL
2023.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
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3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA.

3.3.3. CONVENIO:
NO HUBO CONVENIO.
3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON ANTICIPO
IVA AMORTIZADO
No. 01 (NORMAL- 31/0CTUBRE/2023 AL $1'519,485.53 $0.00
FINIQUITO) 15/DICIEMBRE/2023

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: $0.00

AMORTIZACION: $0.00
AMORTIZACION SIN IVA:  $0.00
SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $1'519,485.53
CONVENIO DE AMPLIACION: §$ 0.00
TOTAL EJERCIDO: $1'519,485.53

SALDO: $0.00
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O
VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR
O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS
REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER
RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA: NO.

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 2472954-0000

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: LIBERTY FIANZAS S.ADE C.V

ING. JESUS MIGUEL AéLO LOEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

7
WG AUDOMAR ESCALANTE LEAL
SUPERVISOR DE OBRA




