H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

ENY

PROGRAMA: IPR 2023
OBRAS:

1.1 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE
RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE
SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024, SE REUNIERON EN EL
LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C.
LIDIA GOMEZ GUZMAN.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-021, CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: LAE ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V. (LIDIA GOMEZ GUZMAN - PERSONA MORAL)

Il. INFORMACION BASICA
21 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE
RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-021 $ 406,823.83
lll. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: IPR 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION D TE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.
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3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINO: 23 DE ENERO DEL 2024

3.3.2. PRORROGA!:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINO: 23 DE ENERO DEL 2024

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
CIVA AMORTIZADO C/IVA
ANTICIPO - $0.00 $0.00

ESTIMACION No. 1 | DEL 4 DE ENERO AL 23 $406,815.90 $0.00
Y FINIQUITO DE ENERO DEL 2024

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00
AMORTIZACION CON IVA: $0.00
SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 406,823.83
CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $ 406,815.90
SALDO: $7.93
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 24A02216

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: DORAMA; TITUCION DE GARANTIAS, S.A.

ING JESUS MIGL&ZNB?&G' LOPEZ LAE ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECTOR GRAL-DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS LIDIA GOMEZ GUZMAN

PERSONA MORAL

ING. LEOWO ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISION



