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PROGRAMA: IPR 2023

OBRAS:

1.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE LUGAR DE LA
COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE
SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN
EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C.
ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES.

I. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-010, CON FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES.

Il. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE LUGAR DE LA
COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-010 $1,790,593.77
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: IPR 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVD A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.
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3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
C/IVA AMORTIZADO
C/IVA
ANTICIPO - $0.00 $0.00
ESTIMACION No. 1 | DEL 16 DE OCTUBRE AL | $1,790,593.77 $0.00
Y FINIQUITO 24 DE NOVIEMBRE DEL
2023

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00
AMORTIZACION CON IVA: $0.00
SALDO: $0.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $1,790,593.77
CONVENIO DE AMPLIACION: § 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $1,790,593.72

SALDO: $0.05
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: BKY-0565-0169031

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ ARQ. ROMAN AGOSTA ARELLANES
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS PERSOQNA FISICA
Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. SAMUEL A SPINOZA LOPEZ

SUPERVISION



