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PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, DEL PROGRAMA
DE REGULARIZAC!ON DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, RECURSOS
MISMOS QUE SERAN LIBERADOS A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE
CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, CABECERA
MUNICIPAL, ESTADO DE SINALOA.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL
DIA 29 DE MAYO DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL
H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ,
POR LA CONTRATISTA EL C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO ANG-RG23-2023-001, CON FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ.
Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE
ANGOSTURA, CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-RG23-2023-001 $ 2°011,266.52
lll. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, DEL PROGRAMA
DE REGULARIZAC!ON DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, RECURSOS
MISMOS QUE SERAN LIBERADOS A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

3.2 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO EL
MUNICIPIO DE ANGOSTURA APLICARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO TOMANDO COMO BASE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, SON CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES
Y ECONOMICAS, QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS
MUNICIPIOS, CON MOTIVO DEL PROGRAMA DR ARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, RECURSOS MJSMOS QUE SERAN LIBERADOS A TRAVES DE LA
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H. AYUNTAMIENTO. RECURSOS MISMOS QUE SERAN LIBERADOS A TRAVES DE LA TESORERIA
MUNICIPAL.

3.3 PERIODO DE EJECUCION
3.3.1. CONTRATO

FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE MAYO DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA.

3.3.3. CONVENIO:
ANG-RG23-2023-001
3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE MAYO DEL 2023
DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | _ ANTICIPO
IVA AMORTIZADO
No. 01 (NORMAL) 24/ABRIL/2023 AL $1'812,192.29 $0.00
24/MAY0/2023
No. 02 (ADICIONAL) | 24/ABRIL/2023 AL $170,616.45 $0.00
24/MAY0/2023
No. 03 24/ABRIL/2023 AL $ 68,885.45 $0.00
(EXTRAORDINARIA- 24/MAYO/2023
FINIQUITO)
LIQUIDACION DE ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO: $0.00
AMORTIZACION: $0.00
AMORTIZACION SIN IVA:  $0.00
SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $2'011,266.52
CONVENIO DE AMPLIACION: § 41,046.26
TOTAL EJERCIDO: $ 2°051,694.19
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SALDO: $618.59

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O
VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR
O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS
REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER
RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA: NO.

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 2421911-0000

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2023

EXPEDIDA POR: LIBERTY FIANZAS S ADE C.V

-~

ING. JESUS MIGUEL A OEZ 7JESUS JOSE BAEZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA
[

INGMAUDOMAR ESCALANTE LEAL
SUPERVISOR DE OBRA



