H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA ' \4

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION ANGOSTURA

e H. AYUNTAMIENYO e
2021 - 2024

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN- 2023)

OBRA:

“CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3
ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA”

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 10 DE JULIO DEL
2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL C. JESUS MIGUEL ANGULO
LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. ROMAN ACOSTA ARELLANES.

|. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-007, CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: C. ROMAN ACOSTA ARELLANES.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.
2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:!

“CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3
ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA”

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-FAISMUN-2023-007 $ 1,688,853.16
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN- 2023)

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE S
PROYECTO SE OBTUVO A BASE DE OFICIOS DE APROBACION
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3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:
RELACION DE ESTIMACIONES
ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON IVA ANTICIPO
AMORTIZADO

ESTIMACION NO. 01 05-sep-23 al 20-sep-23 $605,976.11

ESTIMACION NO. 02 21- sep-23 al 18-oct-23 $ 694,737.34

ESTIMACION NO. 03 18-oct-23 al 03-nov-23 $388,139.71

FINIQUITO

LIQUIDACION DE ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO: $0.00
AMORTIZACION: $0.00

AMORTIZACION SIN IVA:  $0.00

SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO 2 ?./

MONTO DE CONTRATO: $1,688,853.16 )/
/]

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00

TOTAL EJERCIDO: $ 1,688,853.16

SALDO: $0.00
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE
HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR
OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:
FIANZA: No. BKY-0665-0164360

FECHA: 03-AGOSTO-2023

EXPEDIDA POR: BERKLEY MEXICO FIANZAS

/ ‘

ING. JESUS MIGUEL O LOPEZ C. ROMAN AGOSTA ARELLANES
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTA

ING. LEOPGLDO[ENRIQUEZ OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA



