H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS b
ACTA ENTREGA-RECEPCION ANGOSTURA

— H. AYUNTASMENTO —
2021 - 2024

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN 2023).

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA USOS MULTIPLES
FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA.”

EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL
2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EL C. JESUS MIGUEL ANGULO
LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL LIC. EMMANUEL LOPEZ ESPINOZA.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002, CON FECHA 11 DE MAYO DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DE CANCHA USOS MULTIPLES FOVISSSTE UBICADA EN LA
CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.”

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-FAISMUN-2023-002 $392,751.76
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lll. ANTECEDENTES:
3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISMUN 2023).

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DE ESTE
PROYECTO, PROVIENE DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL FONDO
DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 25 DE JUNIO DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO HUBO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 24 DE JUNIO DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON ANTICIPO 3% RET

IVA AMORTIZADO INSP Y VIG
ANTICIPO $ 137,463.12 $ 0.00 $0.00
ESTIMACION 01 DEL 15 DE MAYO 2023 $ 132,534.81 $74,322.01 $ 5,491.77
. AL 10 JUNIO 2023
ESTIMACION 02 DEL 11 JUNIO 2023 $ 112,596 .45 b-\‘iﬁfﬂﬁ Ry $4,665.6
(FINIQUITO) AL 25 JUNIO 2023 /

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO: $ 137,463.12
AMORTIZACION: $ 137,463.12
AMORTIZACION SIN IVA:  § 118,502.69

SALDO: $0.00




H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS \¢&
ACTA ENTREGA-RECEPCION ANGOSTURA

—— W AYUMTAMENTO ——
2029 - 2024

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $392,751.76
CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00
TOTAL EJERCIDO: $392,751.76

SALDO: $0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

51 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE
HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR
OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA: NO. 3526-02944-5

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA: No. 3526-02945-6

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2023

EXPEDIDA POR: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
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ING. JESUS MIGUEL mgyl:ti LOPEZ LIC. EMMANUEL LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTA

L / %
ING. LEOPO RIQUEZ OCHOA
sSupP SOR DE OBRA



