H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

PROGRAMA: FAISMUN 2023

OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE
NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION,

ANGOSTURA, SINALOA."

EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR
QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. EDGAR
EDUARDO CAZAREZ SANCHEZ.

|. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011, CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE
CORTES SA DE CV.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE.
CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-FAISMUN-2023-011 $ 450,568.09

IIl. ANTECEDENTES:
3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
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3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:
RELACION DE ESTIMACIONES
ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO
No. IVA AMORTIZADO
ANTICIPO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | $ 157,698.83
No 1 Y | 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 $ 450,568.09 $157,698.83
FINIQUITO
N

LIQUIDACION DE ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO: $157,698.83

AMORTIZACION: $157,698.83
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AMORTIZACION CON IVA:  $157,698.83

SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 450,568.09

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00
TOTAL EJERCIDO: $450,568.09
SALDO: $ 0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

51 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA No 3572032

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No. 3572046

FECHA: 24 DE NOVI RE DEL 2023

EXPEDIDA POR: SOFIMEX\NSTITUCION DE GARANTIAS SA

PROYECTOS Y OBRA
ING. JESUS MIGUEV\A%GIYLO LOPEZ
DIRECTOR GENERALDE OBRA Y
SERVICIOS PUBLICOS
ING. LEOP NRIQUEZ OCHOA

UPERVISION
“



