H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023

OBRA: " CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE
ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA. "

EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA
13 DE FEBRERO DEL 2024, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE
DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL
ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI
REYES.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-020, CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI
REYES

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD
DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-020 $ 642,200.68

Ill. ANTECEDENTES: .

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA C
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3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE
DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE MARZO DEL 2024

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO HUBO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE TERMINO: 13 DE FEBRERO DEL 2024
DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO

No. IVA AMORTIZADO

No 1 FINIQUITO |04 DE ENERO AL 13 DE | § 62559204 $0.00
FEBRERO DE 2024
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LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:  $0.00
AMORTIZACION: $0.00
AMORTIZACION CON IVA:  $0.00
SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO
MONTO DE CONTRATO: $ 642,200.68
TOTAL EJERCIDO: $ 642,200.68

SALDO: $ 0.00
V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR, REPARAR O
REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON LOS TRABAJOS
REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES
QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No. BKY-0565-0189962

FECHA: 04 DE ENERO 023

EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

-

ING. JESUS MIGUEL ULO LOPEZ C. ERNESTO ALO?]SO‘HRTUSUASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DE OBRA Y REYES
SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTA

ING. LEOPOL ENRIQUEZ OCHOA
UPERVISION
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