H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION

PROGRAMA: FAISMUN 2023

OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE
NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION,
ANGOSTURA, SINALOA."

EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR
QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR LA CONTRATISTA EL C. EDGAR
EDUARDO CAZAREZ SANCHEZ.

I. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL

CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2023-011, CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE
CORTES SA DE CV.

Il. INFORMACION BASICA
21 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE.
CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-FAISMUN-2023-011 $ 450,568.09
IIl. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)

PROGRAMA: FAISMUN 2023
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3.2 EL FINACIAMIENTO PARA _A CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.

3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

3.3.2. PRORROGA:
NO HUBO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DZ INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA D= TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION PERICDO IMPORTE CON | ANTICIPO
No. IVA AMORTIZADO
ANTICIPO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | $ 157,698.83
No 1 Y | 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 | $ 450,568.09 $157,698.83
FINIQUITO

AT

LIQUIDACION DE ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO: $157,698.83

AMORTIZACION: $157,698.83
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AMORTIZACION CON IVA:  $157,698.83

SALDO: $0.00

LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 450,568.09

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00
TOTAL EJERCIDO: $450,568.09
SALDO: $ 0.00

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

52 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:

FIANZA No 3572032

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EXPEDIDA POR: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No. 3572046

FECHA: 24 DE NOVI RE DEL 2023

EXPEDIDA POR: SOFIMEX\NSTITUCION DE GARANTIAS SA

PROYECTOS Y OBRA
ING. JESUS MIGUEQEGGLO LOPEZ
DIRECTOR GENERALDE OBRA Y
SERVICIOS PUBLICOS
ING. LEOP NRIQUEZ OCHOA

UPERVISION



