MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS y \

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA .
OBRA:
ALCANTARILLADO, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL CONTRATISTA: PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES
LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA. UBICACION: ANGOSTURA

REG. FED. CONT.. PYO070612RU4

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL
CONTRATO N°: ANG-DM-2023-004
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 15 DE DICIEMBRE 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE DICIEMBRE 2023
INICIACION REAL.: 15 DE DICIEMBRE 2023 TERMINACION REAL: 20 DE DICIEMBRE 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASC NO HUBO
COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2869433 $11.623.02

’ E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
| “N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTACIUDAD DE ANGOSTURA MPIO.DE _ANGOSTURA

ELDIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y
AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 $ 100,198.45
“TONTO DE CONVENIO C/IVA

___ONTO TOTAL $ 100,198.45
ANTICIPO 35 % $ :
ESTIMACION No.1 $ 100,198.45
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 100,198.45
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ =
SUMAS IGUALES / \100,198.45
o) /
RECI P | ENTREGA
Vo.Bo. Vo.BO. PROYECTOS YAOBRAS CIVILES
C. ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA f ' C. ING. JESUS MIGU LOPEZ
SUPERVISOR DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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