MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ANEIRINEA

IR g

OBRAS:
1.1 MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALESEN LACOLONIA. o\ iaTisTA: ARG ALEXEY BARRAZA GASTELUM
UBICACION: LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.
REG. FED. CONT.. BAGA901231P52
PROGRAMA: FAISMUN 2023
CONTRATO N°: ANG-FAISMUN-2023-008
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 31 DE AGOSTO DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
INICIACION REAL: 31 DE AGOSTO DEL 2023 TERMINACION REAL: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 24351 0 20,532.51

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA
ELDIA 6 DE  SEPTIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 30 DE AGOSTO DEL 2023 $ 205,325.15
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 205,325.15
<
ANTICIPO 35 % $ -
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO $ 205,322.15
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 205,322.15
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ 3.00
SUMAS IGUALES $ 05,325.15
L) ;
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ING. LEOPOLDO ENR OA ING. JESUSMIG NGYLO JOPEZ
SUPERVI DIRECTOR GENERAL DE'OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICO




