MUNICIPIO DE ANGOSTURA —
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N\ \

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA A\ 2

AnsosTURA
OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE CONTRATISTA: PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES
NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. UBICACION: ANGOSTURA
CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA. REG. FED. CONT.. PYO070612RU4
PROGRAMA: FAISMUN
CONTRATO N°: ANG-FAISMUN-2023-011
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 27 DE NOVIEMBRE 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 15 DE DICIEMBRE 2023
INICIACION REAL: 27 DE NOVIEMBRE 2023 TERMINACION REAL: 15 DE DICIEMBRE 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASQO NO HUBO
COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
»" =~ IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3572046 $45.056.81
n_ . IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3572032 $157,698.83

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA CIUDADDE ANGOSTURA MPIO.DE _ANGOSTURA
ELDIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y

AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 22 DE ENERO DEL 2020 $ 450,568.09
YNTO DE CONVENIO C/IVA
wJNTO TOTAL $ 450,568.09
ANTICIPO 35 % $ 157,698.83
ESTIMACION No.1 $ 292,869.26
ESTIMACION No.2
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 450,568.09
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ =
SUMAS IGUALES 450,568.09
, Z ) Il
: Pl [ ]
Vo.Bo. Vo.BO.
C. ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ O C. ING. JESUS MIGU LOPEZ

SUPERVISOR DIRECTOR DE CONSTRUCCION




