MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
g ey

OBRAS:
1 CCION DE 1 ILLERATO E

COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATISTA: ING. JUAN AMADEO SOTELO PERUELAS

UBICACION: 1.1 BATURY
REG. FED. CONT.. SOP.J8612187J9
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023
CONTRATO N°: ANG-IPR-2023-005
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 23 DE JUNIO DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 21 DE AGOSTO DEL 2023
INICIACION REAL: 23 DE JUNIO DEL 2023 TERMINACION REAL: 21 DE AGOSTO DEL 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

2444288-0000 3.432.52

EN ESTA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE ANGOSTURA
ELDIA 21 DE AGOSTO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 22 DE JUNIO DEL 2023 $ 534,325.24
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL bl 034,325.24
<
ANTICIPO 35 %
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO $ 531,288.35
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 531,288.35
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA 3,036.89
SUMAS IGUALES 534,325.24
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ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO ING. JESUS Mi ULO LOPEZ ING. JU. TELO PENUELAS
SUPERVISOR DIRECTOR DE OBRAS YSERVICIOS PUBLICOS PERSONA FISICA




