MUNICIPIO DE ANGOSTURA :
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS :

ANGOSTURA
AT AN e

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRAS:
CONSTRUCCION DE BANOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA, EN LA CONTRATISTA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,
COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.

CALLE POSTE SEXTA, NO. 808, COL. CAMPO EL DIEZ
UBICACION: CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA .CP. 80115

REG. FED. CONT.. PC0O2006126J0
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023
CONTRATO N°: ANG-IPR-2023-006
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 19 DE JUL DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 17 DE AGOSTO 2023
INICIACION REAL.: 19 DE JUL DEL 2023 TERMINACION REAL: 17 DE AGOSTO 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
SOMPARNIA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0168-0155868 $25.520.00

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA
ELDIA 17 DE AGOSTO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
~_IONTO DE CONTRATO C/IVA 18 DE JULIO DEL 2023 $ 255,200.00
MONTO DE CONVENIO G/IVA ’
MONTO TOTAL $ 255,200.00
<
ANTICIPO 35 % $ 89,320.00
ESTIMACION 1 $ 156,235.08
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO $ 9,644.92
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 255,200.00
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ -
SUMAS IGUALES m 255,200.00
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