MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

D\
ANGOSTURA
AR TTS e

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRAS:
REHABILITACION Y AMPLEACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA CONTRATISTA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SINALOA.

CALLE POSTE SEXTA, NO. 808, COL. CAMPO EL DIEZ ,
UBICACION:  CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA .CP. 80115

REG. FED. CONT.. PC02006126J0
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023
CONTRATO N°: ANG-IPR-2023-007
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 26 DE JUN DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 24 DE AGOSTO 2023
INICIACION REAL: 26 DE JUN DEL 2023 TERMINACION REAL.: 24 DE AGOSTO 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPARNIA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0168-0155863 $90.941.54

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA
ELDIA 24 DE AGOSTO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 23 DE JUNIO DEL 2023 $ 909,415.42
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 909,415.42
ANTICIPO 35 % $ 318,295.40
ESTIMACION 1 $ 560,825.30
ESTIMACION 2 $ 331,100.80
ESTIMACION 3 Y FINIQUITO $ 12,142.49
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 904,068.68
CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA $ 5,346.74
SUMAS IGUALES $ 909,415.42
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