MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

ANGOSTURA

— ATUNTAMITO —

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA, COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA:  JESUS JOSE BAEZ PEREZ

UBICACION: GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA
CONTRATO N°: ANG-IPR-2023-014 REG. FED. CONT: BPJ660130AE4
CONVENIO N°: PROGRAMA: 2023
INICIACION PROGRAMADA: 31 DE OCTUBRE DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

PERIODO DE PRORROGA:

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:

COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS SADE C.V

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2472954-0000 $151,948.55
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTACIUDADDE ANGOSTURA MUNICIPIO DE ANGOSTURA

EL DIA 22 DE DICIEMBRE  DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA, COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA.

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO

DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,

MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 31 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 $ 1,519,485.53
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 1,519,485.53
ESTIMACION NO.1 (NORMAL-FINIQUITO) 31/0CT/2023 AL 15/DIC/2023 $ 1,519,485.53
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,519,485.53
CARGOS AL CONTRATISTA: $ -
SALDO QUE SE CANCELA $ % $ s
SUMAS IGUALES $ 1,519,485.53 $ 1,519,485.53

RECIBE ENTREGA
RECIBE VoBo CONTRATISTA

FIRMA FIRMA FIRMA

ING. A CALANTE LEAL ING. JESUS MIGU O LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

E BAEZ PEREZ
CONTRATISTA




