MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ey g
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRAS:
1.1 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CONTRATISTA: LAE ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA, SINALO. UBICACION: 1.1 RAFAEL BUELNA

REG. FED. CONT.. LAC230731QLA

PROGRAMA: IPR 2023
CONTRATO N°: ANG-IPR-2023-021
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 4 DE ENERO DEL 2024 TERMINACION PROGRAMADA: 23 DE ENERO DEL 2024
INICIACION REAL: 4 DE ENERO DEL 2024 TERMINACION REAL: 23 DE ENERO DEL 2024
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPARNIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4, 40

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA MUNICIPIO DE ANGOSTURA
ELDIA 23 DE ENERO DEL 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 4 DE ENERO DEL 2024 406,823.83
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL 406,823.83
<
ANTICIPO 35 % .
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO 406,815.90
SUMA DE LAS ESTIMACIONES 406,815.90

CARGOS AL CONTRATISTA:

$
$
$
$
$
SALDO QUE SE CANCELA
SUMAS IGUALES / $
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