MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANGOSTURA

]

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRAS:
1.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE
LUGAR DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES

UBICACION: 1.1 COLONIA SINALOA

REG. FED. CONT.. AOARB002283D9

PROGRAMA: IPR 2023
CONTRATO N° ANG-IPR-2023-010
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
INICIACION REAL: 16 DE OCTUBRE DEL 2023 TERMINACION REAL: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPANIA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0565-0169031 17
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA LOCALIDAD DE COLONIA SIANLOA MUNICIPIO DE ANGOSTURA
ELDIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE LUGAR DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 13 DE OCTUBRE DEL 2023 $ 1,790,593.77
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 1,790,593.77
<
ANTICIPO 35 % -
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO 1,790,593.72
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,790,593.72
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ 0.05
SUMAS IGUALES $ \.790,593.77
\
RECIBE | 1 \ ENTREGA |
Vo.BO.
PINOZA LOPEZ ING. JESUS MIG OPEZ ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES
DIRECTOR GENERAL DE S Y SERVICIOS PERSON ICA
PUBLICOS




