MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANGOETURA
»

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA — e
OBRAS:
1.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PARA EL CONTRATISTA: JESUS VALENZUELA RUBIO
ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA. UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.
REG. FED. CONT.. VARJ740205TM3
PROGRAMA: FAISMUN 2025
CONTRATO N°: ANG-FAISMUN-2025-001
CONVENIO Ne:
INICIACION PROGRAMADA: 17 DE MARZO DEL 202 TERMINACION PROGRAMADA: 28 DE MARZO DEL 2025
INICIACION REAL: 17 DE MARZO DEL 202 TERMINACION REAL: 28 DE MARZO DEL 2025
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2585894-0000 $40.576.09

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

ELDIA 28 DE MARZO DEL 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN =) ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 14 DE MARZO DEL 2025 $ 405,760.92
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 405,760.92
<

ANTICIPO 35 % $ -
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO DEL 17 AL 28 DE MARZO DEL 2025 $ 405,760.92
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 405,760.92
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ -
SUMAS IGUALES ‘ $ 405,760.92

RECIBE ENTREGA
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ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO JESUS VALENZUELA RUBIO
SUPERVISOR Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PERSONA FISICA




