MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA o AT e

OBRAS:

1.1REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOEN conTRATISTA: JESUS VALENZUELA RUBIO
LAS GALLES PRONASVE, BONAFE, MACARIO GAXIOLA, NINOS

HEROES. NICOLAS BRAVO NARCMO MENDOZA Y PATRICIO UBICACION:  CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA,
MAcCONEGLY DEL SEC [ACABECERA MUNIUIFAL, REG. FED. CONT.. VARJ/4UZUD | V3
ANGOSTURA, ESTADO DE SlNALOA. PROGRAMA: FAISMUN 2025
CONTRATO N°: ANG-FAISMUN-2025-002
CONVENIO N¢:
INICIACION PROGRAMADA.: 21 DE MARZO DEL 202 TERMINACION PROGRAMADA: 02 DE ABRIL DEL 2025
INICIACION REAL.: 21 DE MARZO DEL 202 TERMINACION REAL: 02 DE ABRIL DEL 2025
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A.DE C.V
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2585895-0000 $26.111.84

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA
EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PRONASUE, BONAFE, MACARIO GAXIOLA, NINOS

HEROES, NICOLAS BRAVO, NARCIZO MENDOZA Y PATRICIO MACCONEGLY DEL SECTOR CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL,
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 20 DE MARZO DEL 2025 $ 261,118.41
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 261,118.41
<

ANTICIPO 03 DE ABRIL DEL 2025 $ 149,105.47
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO DEL 21 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2025 $ 112,012.94
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 261,118.41
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ -
SUMAS IGUALES $ 261,118.41

RECIBE ENFREGA
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ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
SUPERVISOR Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PERSONA FISICA




