H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 7

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (9

5oq
ACTA ENTREGA-RECEPCION ’*“&\
ANGOSTURA

i dave quees e praedel
oA 'ﬂ,ﬁl’m‘i‘fﬁﬁ

PROGRAMA: FAISMUN 2025
OBRAS:

1.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL
EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS
DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, C. ARQ. JOSE ALONZO
RAMOS CAMACHO, POR LA CONTRATISTA EL C. JESUS VALENZUELA RUBIO.

|. DEL OBJETIVO

1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2025-001, CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2025.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: JESUS VALENZUELA RUBIO

Il. INFORMACION BASICA

2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL
EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-FAISMUN-2025-001 $ 405,760.92
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: FAISMUN 2025

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO A BASE
DE OFICIOS DE APROBACION.
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3.3 PERIODO DE EJECUCION

3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DEL 2025

3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA

3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO

3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO DEL 2025
DE LAS ESTIMACIONES:

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON IVA ANTICIPO
AMORTIZADO C/IVA
ANTICIPO - $0.00 $0.00
ESTIMACION No. 1 DEL 17 AL 28 DE $405,760.92 $0.00
Y FINIQUITO MARZO DEL 2025

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00
AMORTIZACION CON IVA: $0.00
SALDO: $0.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $ 405,760.92
CONVENIO DE AMPLIACION: $ 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $ 405,760.92

SALDO: $0.00
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS FALTANTES, MAL
EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO CON
LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y MANIFIESTA NO
TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.

5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
FIANZA No:

FECHA:

EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 2585894-0000

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2025

EXPEDIDA POR: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
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ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO JESUS VALENZUELA RUBIO
SUPERVISOR Y DIRECTOR DE PERSONA FISICA

OBRAS PUBLICAS



