H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA ENTREGA-RECEPCION
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PROGRAMA: IPR 2023
OBRAS:

1.1  MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN COLONIA AGRICOLA
INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTIRA, SINALOA.

1.2 MANTENINIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS
(GATO DE LARA), ANGOSTURA, SIANLOA.

EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE
DEL 2023, SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, POR PARTE DEL H.
AYUNTAMIENTO Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, C. ING. JESUS MIGUEL ANGULO
LOPEZ, POR LA CONTRATISTA PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING. JESUS
ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO.

|. DEL OBJETIVO
1.1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL
CONTRATO No. ANG-IPR-2023-022, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.

1.2 NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING.
JESUS ALEJANDRO CARDENAS ALVARADO.

Il. INFORMACION BASICA
2.1 NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA OBRA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ANGOSTURA.

2.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

1.1  MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN COLONIA AGRICOLA
INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTIRA, SINALOA.

1.2 MANTENINIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS
(GATO DE LARA), ANGOSTURA, SIANLOA.

NUMERO DEL CONTRATO IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA
ANG-IPR-2023-022 $ 141,429,72
Ill. ANTECEDENTES:

3.1 MODALIDAD DE EJECUCION: ASIGNACION DIRECTA (CONTRATO)
PROGRAMA: IPR 2023

3.2 EL FINACIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTQ, SE OBTUVO A
BASE DE OFICIOS DE APROBACION.
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3.3 PERIODO DE EJECUCION
3.3.1. CONTRATO
FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2023
3.3.2. PRORROGA:
NO PRORROGA
3.3.3. CONVENIO:
NO CONVENIO
3.3.4. REAL DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2023

DE LAS ESTIMACIONES:
RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE CON | ANTICIPO

C/IVA AMORTIZADO C/IVA
ANTICIPO - $0.00 $0.00
ESTIMACIONNo.1 |DEL 14 AL 20 DE $98,511.63 $0.00
DICIEMBRE DEL 2023
ESTIMACION No. 2 | DEL 20 AL 23 DE $42,831.15 $0.00
Y FINIQUITO DICIMBRE DEL 2023

LIQUIDACION DE ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO CON IVA:  $0.00
AMORTIZACION CON IVA: $0.00
SALDO: $ 0.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO

MONTO DE CONTRATO: $141,429.72
CONVENIO DE AMPLIACION: § 0.00
TOTAL, EJERCIDO: $141,342.78

SALDO: $ 86.94
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V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

5.1 EL H. AYUNTAMIENTO DE AGOSTURA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RECIBE
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRAS
FALTANTES, MAL EJECUTADAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O PAGOS
INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

5.2 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR,
REPARAR O REPONER CUALQUIER DANO O DEFECTO QUE EXISTIERA RELACIONADO
CON LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE Y
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES QUE HACER AL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA

FIANZA No:
FECHA:
EXPEDIDA POR:

5.4 GARANTIA POR CUMPLIMIENTO:
FIANZA No.: 2874998
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2023

\
5.3 GARANTIA POR ANTICIPO:
EXPEDIDA POR: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
|

PROVEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS
LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

| ING JESUS MIGUELANGULO LOPEZ ING. JESUS ALE CARDENAS ALVARADO
DIRECTOR GRAL. DE OBRAS REPRESENTNATE LEGAL
Y SERVICIOS PUBLICOS




