MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
OBRAS:
1.1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO
PROTOMARTIR, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO
LED, EN LA COMUNIDAD DE TOBERI, ANGOSTURA, SINALOA. UBICACION: 1.1 PROTOMARTIR, 1.2 TOBERI, 1.3 EL MOLINO
1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO
LED, EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO, ANGOSTURA, SINALOA. REG. FED. CONT.. MOGC910102FTA
PROGRAMA: IPR 2023
CONTRATO N°: ANG-IPR-2023-011
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 18 DE OCTUBRE DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023
INICIACION REAL: 18 DE OCTUBRE DEL 2023 TERMINACION REAL: 27 DE OCTUBRE DEL 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPANIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 23A55026 $51,623.12

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA LOCALIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ELDIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO PROTOMARTIR, ANGOSTURA, SINALOA.

1.2 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE TOBERI, ANGOSTURA, SINALOA.
1.3 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DEL MOLINO, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 $ 516,231.17
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 516,231.17
<
ANTICIPO 35 % $ -
ESTIMACION No. 1 $ 489,694.93
ESTIMACION No. 2 $ 7,581.78
ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO $ 18,954.46
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 516,231.17
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ -
SUMAS IGUALES P # ﬁ Nm,zm A7
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